

Утвержден приказом
директора МБОУ
Игринская СОШ №5 от
14.01.2021 года № 9/1

Комплекс мер «дорожная карта» по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»

№ п/п	Контрольные точки	Результат	Сроки	Ответственный
1	Согласование дизайн проекта Центра «Точка Роста» и типового проекта зонирования помещений	Проект типового дизайн – проекта Центра	Март 2021	Директор
2	Мероприятия по повышению квалификации сотрудников Центра: - Анализ педагогического состава Центра; -Подбор кадрового состава; - Обеспечение участия педагогических работников в повышении квалификации на онлайн платформе;	Свидетельство о повышении квалификации	Апрель 2021 Май-Июнь 2021	Руководитель Центра
3	Заключение договоров на ремонт помещений Центра и поставку оборудования	Заключенные договоры	Апрель-май 2021	Заместитель директора по АХЧ
4	Ремонтные работы в помещениях Центра	Отремонтированные помещения	Июль – август 2021	Заместитель директора по АХЧ
5	Создание раздела «Точка Роста» на официальном сайте образовательной организации и страницы ВК	Раздел «Точка Роста» на сайте ОО, страница ВК	Июль 2021	Ответственный за медиасопровождение
6	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра «Точка Роста» на сайте ОО	Информирование социума	постоянно	Ответственный за медиасопровождение, руководитель Центра

7	Обновление содержания образовательных программ по предметным областям «физика», «химия», «биология», программ дополнительного образования детей и взрослых.	Обновлённые программы	Июнь-июль 2021	Руководитель Центра, педагоги
8	Приёмка оборудования	Полученное оборудование	Июль-август 2021	Руководитель Центра, заместитель директора по АХЧ
10	Презентация полученного оборудования для педагогов школы и структурных подразделений	Информирование педагогов о полученном оборудовании и его возможностях	Август 2021	Руководитель Центра, педагоги
11	Установочное совещание для педагогов Центра	Постановка целей и задач на год	Август 2021	Руководитель Центра
12	Марафон открытий Центров «Точка Роста» в единый день.	Презентация Центра детям, родителям, общественности	Сентябрь 2021	Руководитель Центра, педагоги
13	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ о зачислении детей	Сентябрь 2021	Директор
14	Организация сетевого взаимодействия с другими организациями.	Заключение договоров с другими образовательными организациями с целью привлечения большего количества детей занятиями в Центре	Сентябрь – октябрь 2021	Директор, руководитель Центра